



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa

Informe sobre la possibilitat d'indemnització dels danys i perjudicis que la demora en la formalització d'un contracte no imputable a l'empresa contractista, li ocasioni com a conseqüència de l'increment de costos de matèries primeres produït des de la data en què el contracte s'hagués hagut de formalitzar i començat a executar i la data en què es fa efectivament

ANTECEDENTS

Des d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya s'ha sol·licitat informe d'aquesta Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en relació amb el "possible reconeixement d'una indemnització per els danys i perjudicis derivats de la demora en la formalització del contracte no imputables a l'adjudicatari -art. 153.5 LCSP- que inclogui els danys per l'increment dels preus del contracte referenciats estrictament al termini previst per a la formalització del contracte i la data efectiva de formalització".

En l'escrit de petició d'informe es fa referència a l'increment del preu de les matèries primes produït els darrers mesos el qual "afecta a la contractació pública en un desajust de les condicions econòmiques existents en el moment de realitzar l'oferta respecte de les existents a la formalització del contracte i durant la seva execució, quan en ambdós casos ha transcorregut cert temps", si bé s'especifica que la consulta es circumscriu a "contractes adjudicats però pendents de formalitzar per demora no imputable a l'adjudicatari", respecte dels quals es planteja "davant d'una eventual reclamació de l'adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte, el possible reconeixement d'una indemnització per els danys i perjudicis que la demora en la formalització del contracte li hagi causat referenciats únicament al període comprès entre la data prevista de formalització del contracte i la data real de formalització" i que "s'exclou, per tant, el termini transcorregut en la licitació -en ocasions excessiu- entre l'apertura de les proposicions i l'adjudicació atès que, (i) per un lloc el licitador té el compromís de mantenir la seva oferta durant el termini de validesa previst en el Plec de clàusules administratives, que en el cas d'Infraestructures.cat es preveu de 4 mesos des de l'obertura de les proposicions (en procediments simplificats) o des de la data d'obertura de les proposicions del sobre núm. 2 subjectes a criteris de judici de valor valoració subjectiva (en procediments oberts amb diversos criteris d'adjudicació) i (ii) que una vegada transcorregut el termini de validesa de l'oferta, el licitador té dret a retirar la seva proposició, i per tant, en cas de no retirar-la el licitador adquireix el compromís de la seva oferta amb l'adjudicació del contracte".

D'altra banda, en l'escrit de petició d'informe s'assenyala que "la situació actual d'instabilitat dels preus fa pensar que la reclamació per part d'adjudicatari per aquesta circumstància pot arribar a ser freqüent, i caldria establir un mètode i/o criteri rigorós i homogeni per aquest tipus de casuística" i es proposa una metodologia de càlcul "per a la determinació del perjudici econòmic generat per increment de preus del contracte", indicant-se que "com a criteri previ inspirador es té com a referència la metodologia emprada per la revisió de preus dels contractes, basat en fórmules polinòmiques i índexs que es publiquen mensualment". Així, d'acord amb aquesta proposta "en funció de les característiques de l'obra, s'assignaria una de les fórmules polinòmiques definides al Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació d'armament i equipament

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42


Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00

Pàgina 1 de 8


Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

de les administracions”, precisant-se que “en cap cas aquest mecanisme suposa una actualització del preu del contracte com tampoc una revisió de preus del contracte de l'article 103 i ss LCSP”, sinó determinar “la diferència entre el cost de l'obra que ha assumit el contractista per efecte de l'endarreriment de l'inici d'obra i el cost teòric que hagués assumit en cas d'executar l'obra sense aquest endarreriment”; en els termes següents:

PROPOSTA



Suposem que l'obra s'ha executat al llarg de “n” mesos a partir de la data de formalització del contracte (data R). La evolució dels preus en aquest període la podem representar a partir dels coeficients K_t obtinguts amb la fórmula polinòmica assignada.



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42

Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

Si l'obra s'hagués executat a partir de la data de formalització teòrica (data 0), el contractista hagués hagut d'assumir el risc i ventura provocat per la volatilitat de preus entre aquesta data 0 i els n mesos posteriors.



Per tal de calcular el cost de l'obra en aquest supòsit, situem les certificacions en els mesos consecutius a la data 0, és a dir, les avancem en (data R – data 0). Per tant, el cost total de l'obra que hagués suportat el contractista hauria d'haver estat:

$$\text{IMPORT } 0 = K01 * C1 + \dots + K0i * Ci + \dots K0n * Cn$$

Ci són les certificacions reals traslladades als mesos següents a la data 0, i els factors K0i es calculen prenent com a referència la Data 0 i considerant els mesos traslladats.

En realitat, per l'efecte de l'endarreriment de la signatura del contracte, el contractista ha suportat una evolució de preus diferent, ja que les certificacions es van realitzar a partir de la data R i no de la data 0. El cost de l'obra, en realitat, es pot valorar en:

$$\text{IMPORT } R = KR1 * C1 + \dots + KRi * Ci + \dots KRn * Cn$$

En aquest cas, els coeficients KRi també es calculen prenent com a referència la data 0, però situant les certificacions en el moment en que realment s'han produït.

La indemnització a reconèixer al contractista seria:

$$\text{IMPORT } R - \text{IMPORT } 0$$

En definitiva, es conclou que "interessa a Infraestructures.cat l'anàlisi per part de la Secretaria Tècnica de la Junta d'aquesta solució indemnitzatòria proposada als efectes de determinar la viabilitat de la seva aplicació".

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I. Certament, tal com s'assenyala en l'escrit de petició d'informe, l'increment dels darrers mesos dels preus de l'energia i dels combustibles, que alhora està provocant l'augment dels preus



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42

Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

de les matèries primeres, més que exorbitant en alguns casos, està tenint gran repercussió i impacte en la contractació pública, principalment en els contractes que van ser objecte de licitació i, consegüentment, d'ofertes per part de les empreses, prenent en consideració uns costos substancialment diferents –inferiors– als que efectivament estan havent de fer front dites empreses per a la seva execució en els termes pactats.

En relació amb aquesta afectació cal tenir present en primer lloc que, com és sabut i com disposa la pròpia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), als contractes del sector públic els hi és d'aplicació tant el principi de *pacta sunt servanda*¹, com el de risc i ventura², de manera que, amb caràcter general, un eventual augment de costos de les matèries primeres produït durant l'execució dels contractes hauria de ser assumit per les empreses contractistes, si bé la pròpia normativa de contractació pública preveu i regula diverses institucions que permeten ajustar els termes dels contractes a determinades evolucions, com són la revisió de preus, la modificació dels contractes o la possibilitat de reequilibri econòmic dels contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis.

La possibilitat d'aplicar alguna d'aquestes figures als supòsits d'afectació de l'increment dels preus de les matèries primeres als contractes del sector públic ha estat analitzat molt recentment per la Junta Central de Contractació de Castella-la Maxa en l'[Informe 10/2021, de 29 de novembre de 2021](#), sobre "la subida de precios de las materias primas en los contratos de obras y su repercusión en la ejecución del contrato. El principio de riesgo y ventura del contratista", en el qual conclou que "el principio de riesgo y ventura resulta exonerado en los casos de revisión de precios del contrato, 'ius variandi', 'factum principis', fuerza mayor y riesgo imprevisible", que "únicamente cabría como posibilidad acudir a la teoría del riesgo imprevisible para hacer frente a la subida de precios de estos contratos" i que "respecto del riesgo imprevisible, esta Junta Central no puede pronunciarse, con carácter general y para todos los contratos de obra (...) sobre si la subida de precios de las materias primas en los citados contratos entra dentro, o no, del concepto del citado riesgo".³

Per la seva banda, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat es va pronunciar sobre la qüestió de com fer front al sobre-cost de la importació de materials produït amb ocasió del tancament de la frontera terrestre amb el Marroc, en l'[Informe 38/2020, de 11 de febrer de 2021](#), sobre "efectos del COVID-19 sobre un contrato de obras celebrado en Melilla". Concretament, va analitzar la possibilitat de considerar la pandèmia com a cas de força major, d'establir un preu nou contradictòriament o de modificar el contracte a causa d'una

¹ Tal com disposa l'article 189 de la LCSP "els contractes s'han de complir segons les seves clàusules".

² D'acord amb l'article 197 de la LCSP l'execució dels contractes públics es realitza a risc i ventura del contractista, sense perjudici del dret a indemnització pels danys i perjudicis en l'execució dels contractes d'obres produïts a l'empresa contractista en casos de "força major" –delimitats en l'article 239 de la LCSP i relacionats amb catàstrofes naturals i alteracions greus de l'ordre públic–, sempre que no hi hagi hagut una actuació imprudent per part seva.

³ En aquest sentit, assenyala que "será preciso que el órgano de contratación analice caso por caso teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en cada uno de ellos y debiendo referirlo a la globalidad del contrato. Si el órgano entiende que existen causas imprevisibles que gravan el contrato de tal forma que se considere que suponen una alteración del equilibrio económico del mismo, la posible compensación económica deberá relacionarse con el principio de 'riesgo y ventura', de manera que en ningún caso puedan convertirse en una garantía de los beneficios de la empresa".



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42

Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

circumstància sobrevinguda i imprevisible, i va descartar la primera de les alternatives plantejades i considerar viables les altres dues, sempre que l'òrgan de contractació respectiu acredités el compliment de les condicions i requisits establerts en els articles 242.4.ii) i 205.2.b) de la LCSP, respectivament.

La possibilitat d'aplicar la revisió de preus, la modificació o el reequilibri econòmic dels contractes també ha estat analitzada darrerament en diversos pronunciaments d'òrgans consultius en matèria de contractació pública, si bé amb ocasió de l'increment del salari mínim interprofessional, en els quals s'ha posat de manifest la improcedència de la seva aplicació i la necessària assumpció per part de les empreses contractistes de l'augment dels costos de mà d'obra derivats d'aquell increment del salari mínim, per imperatiu del principi de risc i ventura en l'execució dels contractes del sector públic.⁴

Davant el poc marge que deixa la normativa vigent per garantir la viabilitat econòmica dels contractes en circumstàncies tan excepcionals com les actuals i amb la finalitat de preservar l'interès públic evitant disfuncions en l'execució, tant relacionades amb els nivells de qualitat com amb la continuïtat dels contractes, han estat diverses les veus i les iniciatives sorgides per a l'establiment d'un règim *ad hoc* que en doni resposta.

D'entre les iniciatives a nivell normatiu, la primera que ha vist la llum ha estat l'esmena parcial al [Projecte de llei de mesures fiscals i administratives](#) de la Comunitat Autònoma de Galícia, que proposa la introducció d'una disposició addicional relativa a les "mesures aplicables als casos d'alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials en contractes d'obra pública".⁵

⁴ Així ho va assenyalar, per exemple, la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya en l'[Informe 10/2019, de 28 de novembre](#), sobre les conseqüències que hagin de tenir en els contractes públics els increments salarials derivats de la negociació col·lectiva; l'Advocacia General de l'Estat en l'Informe Ref.: A.G. – Economía, Industria y Competitividad 1/2019 (R- 33/19) i la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat en els informes [10/19](#) i [18/19](#), en els quals es comparteixen íntegrament els raonaments i les conclusions d'aquell Informe de l'Advocacia General.

⁵ Aquesta proposta, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Galícia núm. 234 de 26 de novembre de 2021, habilita els òrgans de contractació de la Administració General de la Comunitat Autònoma de Galícia i el seu sector públic autonòmic per a l'adopció de mesures, en els casos en què es produeixi una alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials tinguts en compte en la formalització del contracte o, si és el cas, en modificacions posteriors. Aquestes mesures es preveuen exclusivament per als contractes d'obres –excepte menors– l'execució dels quals s'hagi iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2021, que s'haguessin licitat abans de l'entrada en vigor d'aquesta disposició i només pel que fa a variacions en el cost dels materials que s'hagin produït en el període comprès des de gener de 2021 fins a la data de la sol·licitud presentada pel contractista per a l'adopció de qualsevol de les mesures previstes en aquesta disposició. Així mateix, es concreta que s'entén per alteració extraordinària i imprevisible una variació de les despeses de materials, individualment considerats, superior al 20% respecte als preus que es recullen per aquests materials en el contracte, sempre que, individualment o conjuntament, suposin una pèrdua econòmica per a l'empresa contractista superior al 6% de l'import d'adjudicació del contracte o, si escau, de la seva modificació posterior. D'altra banda, s'assenyala que les mesures a adoptar podrien ser una compensació econòmica per al contractista –consistent en la diferència entre el cost dels materials justificat pel contractista en la seva sol·licitud i el preu dels materials inclosos en el contracte– o una modificació dels materials considerats per a l'elaboració del projecte que va servir de base per a la licitació, que permeti rebaixar els preus i que no impliqui una reducció de la funcionalitat de l'obra en execució; i també es regula el procediment per a l'adopció de les mesures.



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42

Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
Direcció General
de Contractació Pública

II. L'impacte en la contractació pública de l'increment dels preus de les matèries primeres no s'està produint, però, únicament respecte dels contractes ja formalitzats, sinó també respecte dels que, havent estat licitats prenent en consideració –tant els òrgans de contractació, com les empreses licitadores– una anàlisi de costos, es troben pendent de formalització en un moment posterior en què aquests han variat substancialment.

Aquest és el supòsit de fet respecte del qual es sol·licita informe, en concret, sobre la possibilitat d'indemnitzar pels danys i perjudicis derivats de la demora en la formalització del contracte no imputable a l'empresa adjudicatària per l'increment de costos produïts durant aquesta demora i sobre la viabilitat de la solució indemnitzatòria que es proposa.

L'article 153 de la LCSP, relatiu a la formalització dels contractes, estableix que si el contracte és susceptible d'un recurs especial en matèria de contractació, la formalització no es pot efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; que una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils sense que s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització o en cas que l'òrgan competent per resoldre el recurs hagi aixecat la suspensió, els serveis dependents de l'òrgan de contractació han de requerir l'adjudicatari que formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar des de l'endemà del dia en què hagi rebut el requeriment; i que en la resta de casos, la formalització del contracte s'ha d'efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s'efectuï la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats (apartat 3). D'altra banda, preveu les conseqüències que ha de tenir la manca de formalització dels contractes per causes imputables a l'empresa adjudicatària (apartat 4); i disposa que "si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s'ha d'indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar" (apartat 5).⁶

⁶ La mateixa conseqüència en cas de demora en la formalització del contracte per causes imputables a l'Administració s'establia en la normativa de contractació precedent –articles 156 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 140 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic; 54.3 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny; i 55.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

Aquesta previsió ha donat lloc a pronunciaments com, per exemple, la [sentència núm. 3/2004, de 2 de gener, del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó \(recurs núm. 986/2001\)](#), en la qual es reconeix el dret de la contractista a la indemnització equivalent al cost de manteniment de la garantia necessària, així com a una indemnització del 2% del preu d'adjudicació per aplicació analògica dels efectes que es preveien –i es preveuen en la LCSP vigent– en cas de demora en la comprovació del replanteig "ante la similitud de situaciones entre la resolución de contrato por demora en la comprobación de replanteo y la no formalización del contrato". D'altra banda, en l'[Informe 1/2013 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Canàries](#) sobre "mecanismo jurídico adecuado para dejar sin efecto la adjudicación de determinados contratos plurianuales cuya formalización resulta inviable por la inexistencia del crédito presupuestario necesario para afrontar el gasto correspondiente a los ejercicios futuros", s'analitza un supòsit en el qual no es produeix demora en la formalització imputable a l'Administració, sinó impossibilitat per part d'aquesta de formalitzar un contracte plurianual per insuficiència de crèdit sobrevinguda amb posterioritat a l'adjudicació i es conclou que en "(...) los efectos que se han de derivar de tal circunstancia se podrán determinar aplicando por analogía el mismo criterio que el artículo 155 del TRLCSP aplica para los supuestos en que no se concluyen los procedimientos de contratación por causa imputable a la Administración, es decir compensando al interesado mediante el abono de los gastos que su participación en el procedimiento le hubiese ocasionado".

6/8



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42

Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00

Pàgina 6 de 8

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

Així, d'acord amb aquesta darrera previsió, efectivament, procedeix la indemnització a les empreses contractistes pels danys i perjudicis que acreditin haver sofert com a conseqüència de la demora en la formalització del contracte per causes imputables a l'Administració, podent entendre-hi inclosos –entre altres, com els relacionats amb el manteniment de les garanties, als quals s'al·ludeix en l'escrit de petició d'informe–, els derivats dels increments dels preus de les matèries primeres que comportin un increment de costos i, per tant, una major onerositat per a les empreses en l'execució dels contractes, durant el període comprès entre la data en què s'hagués hagut d'iniciar l'execució del contracte, d'haver-se produït la formalització en el termini degut de conformitat amb la Llei, i la data en què efectivament es produeixi.


D'altra banda, presumint un ús precís dels termes per part del legislador, la referència a empreses "contractistes" en aquest apartat 5 de l'article 153 com a subjectes receptors de les indemnitzacions –a diferència de l'apartat 4 en què al·ludeix a adjudicatàries– ha de tenir-se en compte per determinar, com d'altra banda és lògic, que la indemnització a què es refereix només procedeix en el cas que l'empresa accedeixi a formalitzar el contracte malgrat la demora produïda per causa imputable a l'Administració i un cop produïda aquesta formalització, sens perjudici que, tal com s'assenyala en l'escrit de petició d'informe, aquesta es pugui reclamar per l'empresa contractista amb caràcter previ a la formalització del contracte i com a condició d'aquesta.

III. El sistema de càlcul que incorpora la petició d'informe i sobre el qual també es sol·licita pronunciament d'aquesta Secretaria Tècnica, pren com a base el mecanisme de la revisió de preus per determinar el diferencial de costos existent entre l'inici de l'execució del contracte en el moment en què s'hagués hagut de produir, de no haver-se demorat l'Administració en la formalització del contracte per causa que li sigui imputable, i l'inici en el moment en què efectivament es produeix com a conseqüència de dita demora. Així, es proposa aplicar a les certificacions l'índex de revisió de preus que pertoqui per a cada material, de manera que la diferència entre els imports de les certificacions i els que haguessin procedit d'haver-se iniciat l'execució en el moment que corresponia determina l'import de la indemnització que correspon.

Efectivament, aquest sistema no comporta una revisió de preus del contracte en els termes de l'article 103 de la LCSP, ni una eliminació o mitigació del risc i ventura de les empreses en l'execució dels contractes, ni tampoc una mesura per pal·liar els efectes de l'alteració dels preus dels materials, sinó que constitueix un sistema objectiu de càlcul de la indemnització que correspon a les empreses contractistes en cas de retard en la formalització dels contractes per causa imputable a l'Administració i que, atesa la situació actual, certament excepcional, d'increment dels preus de les matèries primeres, porta a haver de considerar-los per determinar el dany i perjudici causat a les empreses derivat d'aquell retard.

Sí cal constatar que el càlcul de la indemnització queda postergat al moment futur de certificació de l'execució corresponent a les mensualitats equivalents al període de retard, de manera que, possiblement, caldria establir un sistema d'estimació que en permetés l'avançament, sempre a expenses, lògicament, de l'ajustament que en el seu cas procedeixi quan es disposi de la informació real. D'altra banda, també cal tenir en compte el retard amb

7/8

	Doc. original signat per: Gemma Enfedaque Montes 21/12/2021	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 22/12/2021 09:57:42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0MFUXZ7084IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV	Data caducitat còpia: 22/12/2031 00:00:00 Pàgina 7 de 8

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Contractació Pública**

què es publiquen els índexs de materials, essent els darrers publicats els corresponents al quart trimestre de 2020.⁷

CONCLUSIÓ

Es considera procedent per al càlcul de la indemnització que, de conformitat amb l'article 153.5 de la LCSP, correspon a les empreses contractistes pels danys i perjudicis que acreditin haver sofert com a conseqüència de la demora en la formalització del contracte per causes imputables a l'Administració, poder entendre-hi inclosos, entre altres, els derivats dels increments dels preus de les matèries primeres que comportin un increment de costos en l'execució dels contractes, durant el període comprès entre la data en què s'hagués hagut d'iniciar l'execució del contracte, d'haver-se produït la formalització en el termini degut de conformitat amb la Llei, i la data en què efectivament es produeixi. Així mateix, es considera adequat l'establiment d'un sistema de càlcul dels danys i perjudicis reals ocasionats a les empreses contractistes basat en els índexs de preus dels materials emprats per a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.

Barcelona,

La cap de la Secretaria Tècnica de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

⁷ [Ordre HFP/887/2021, de 28 de juliol](#), sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials, índex de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament, així com els índexs de preus de components de transport de viatgers per carretera, per al quart trimestre de 2020, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 197, de 18 d'agost de 2021).



Doc. original signat per:
Gemma Enfedaque Montes
21/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MFUXZ7O84IAYE8I3WU6U0X73E1CCZBV

Data creació còpia:
22/12/2021 09:57:42

Data caducitat còpia:
22/12/2031 00:00:00